



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



Nr. Progr. 177 Data: 26-10-2023

**Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP G28E18000130009 - CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 - M4C1I3.3 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'Edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO-ECONOMICO DEI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE INTERPELLO AI SENSI EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

L'anno duemilaventitre questo giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 09:15 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
CHIAVENTI PIETRO	SINDACO	Assente
BOCCOLA PAOLO	VICE-SINDACO	Presente
BALDINI FEDERICA	ASSESSORE	Presente
BELFANTI GABRIELE	ASSESSORE	Presente
IZZO DEBORAH	ASSESSORE	Assente
CIMOLINO GAIA	ASSESSORE	Presente
Presenti : 4		Assenti : 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SABINA CANDELA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BOCCOLA PAOLO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il Decreto del MIUR del 12/09/2018, n. 615 è stata predisposta la Programmazione Piano Unico Nazionale 2018-2020 in materia scolastica nella quale confluiscono i piani Regionali e successivamente modificata con D.M. n. 849 del 10/12/2018;
- Il Comune di Goito è assegnatario del Contributo individuato in dal D.M. n. 175 del 10 marzo 2020 pubblicato in data 06/05/2020 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 115 - *“Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento”*, nel cui allegato è compreso il Comune di Goito ammesso al contributo pari ad € 3.184.000,00 (importo richiesto a finanziamento, per complessivi € 3.980.000,00), per l'intervento approvato con DGC n. 135 del 28/06/2018, ad oggetto: *“Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento sismico, il miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante Alighieri (scuola Primaria e Secondaria di primo grado), nonché' la sostituzione dell'edificio Palestra Scolastica con realizzazione di nuova Palestra Polifunzionale”*- CUP G28E18000130009;
- successivamente, è pervenuta dal Ministero la richiesta di sottoscrizione di Accordo di Concessione di Finanziamento e meccanismi sanzionatori – Piani 2019 (I e II Piano 2019) poiché l'opera è inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Accordo sottoscritto dal Legale Rappresentante in data 20/07/2023 e caricato a sistema, disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto, definendo, inoltre, gli obblighi, gli obiettivi e le procedure di rendicontazione e di pagamento;

RICHIAMATA la determina n. 4/UT Reg. Generale n. 20 del 31/01/2020 con cui si è aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza (progettazione ed esecuzione), Direzione Lavori inerenti ai lavori di *“Adeguamento sismico e miglioramento energetico del Plesso Scolastico di Via Dante Alighieri e sostituzione della Palestra con realizzazione di nuova Palestra Polifunzionale”* – CUP G28E18000130009, al RTP COPRAT – POOLMILANO S.R.L. costituita dalla COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE E RICERCA ARCHITETTONICA, TERRITORIALE E TECNOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA – C.F./P.IVA 00401140207 con sede in via Corridoni, n. 56 a Mantova (MN) – 46100, impresa Mandataria, e da POOLMILANO S.R.L. - 03225880966 con sede in via Giacomo Matteotti, n. 7/A a Macherio (MB) – 20846, impresa Mandante, per un valore di € 359.610,24 ribassato del – 43,000% in sede di gara e pertanto per complessivi € 204.977,84 oltre 4% cassa previdenziale e IVA pari al 22%;

PRECISATO CHE:



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



- con il medesimo atto sono state impegnate a favore del RTP COPRAT – POOLMILANO S.R.L. le somme per la SOLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (OPZIONE 1) e pari ad € 53.553,147, oltre cassa previdenziale pari al 4% e IVA pari al 22%, per complessivi € 67.948,233 con imputazione al capitolo 24357/7 cod. bilancio 04.02-2.02.01.09.003 “INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLE”, del Bilancio 2019;
- ai sensi del comma 7, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione n. 89/UT Reg. Generale n. 291 del 30/06/2020 si dà atto dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore della RTP COPRAT – POOLMILANO S.R.L. e si impegna la restante somma delle prestazioni professionali pari ad € 192.127,65 al capitolo 24357/7 del Bilancio 2020, cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003 “INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLE”;

### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/02/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento di *“adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante Alighieri (scuola primaria e secondaria di primo grado) e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polivalente”* – CUP G28E18000130009, dell’importo complessivo di € 5.075.000,00, di cui € 3.641.823,32 per lavori, € 157.563,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.275.613,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 17/06/2021 si è proceduto a REVISIONARE il quadro economico parte B –Somme a disposizione in quanto, da confronti con il MIUR si è reso necessario esporre le somme derivanti dal Ribasso d’asta del Servizio Tecnico di Architettura, e comportate un quadro economico complessivo pari ad € 5.400.000,00;

### RICHIAMATE:

- la determina a contrattare del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 25/UT Reg. Generale n. 101 del 11/02/2021 con la quale si è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’aggiudicazione dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DANTE ALIGHIERI E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRAPOLIFUNZIONALE” dell’importo a base d’asta di € 3.799.386,36, di cui € 157.563,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA di legge;
- la determina n. 87/UT Reg. Generale n. 273 del 30/04/2021 con cui sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato affidato l’appalto per l’esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) sito in via Dante Alighieri a Goito e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polifunzionale all’ATI composta dall’impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. – P. IVA 02264720208 con sede in via Vespucci, n. 2 – Z.I. Valdaro a MANTOVA (MN) – 46100, impresa mandataria capogruppo, e dalla ditta IMARTINI S.R.L. – P. IVA 01693760207 con sede in via Giliola n. 43 a MAGNACAVALLLO (MN) – 46020, impresa mandante, per l’importo, al netto del ribasso offerto, di € 3.762.968,13, di cui € 3.605.405,09 per lavori ed € 157.563,04 per oneri per la sicurezza;



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



PRESO ATTO CHE in data 05/08/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto (Rep n. 5070, registrato a Castiglione delle Stiviere (MN), Serie 1T Numero: 40 del 05/08/2021) e, in pari data, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza all'Appaltatrice, della durata prevista di 540 gg naturali e consecutivi; fatto salvo le migliorie offerte in sede di gara in termini di riduzione dei tempi;

### RICHIAMATO

- la determinazione n. 82/UT Reg. Generale n. 310 del 06/05/2022 avente ad oggetto *“Intervento di adeguamento sismico , miglioramento energetico del Plesso Scolastico di Via Dante Alighieri a Goito (scuola primaria e secondaria) e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polifunzionale CUP: G28E18000130009 CIG : 8623459F79 – Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell’Art. 106 c. 1 lett. c) DLGS 50/2016 – Perizia di Variante e suppletiva – Impegno di spesa all’ATI aggiudicataria BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. – IMARTINI S.R.L.”;*
- con determinazione n. 188/UT Reg. Generale n. 673 del 21/10/2022 è stato approvato il SAL n. 1 ORDINARIO redatto a tutto il 30/07/2022;
- la delibera di Giunta n. 192 del 27.10.2022 ad oggetto INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO,MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP : G28E18000130009 CIG : 8623459F79 – APPROVAZIONE SALN.1 COMPENSAZIONE AI SENSI ART.26 COMMA 1 D.LGS 50 DEL17.05.2022 CONVERTITO IN LEGGEN.91/2022 VARIANTE COMPENSATIVA con la quale si è autorizzato la rimodulazione del Quadro economico ai sensi dell’art 26 comma 6 del DL 50/2022;
- la determina n. RG 727 del 14.11.2022 UT 206/2022 poi annullata e sostituita dalla determina n.RG 818 del 12.12.2022 UT n.221/2022 di approvazione, ai sensi dell’art.26 comma 1 del D.lgs 50 del 17.05.2022 con la quale si è approvato il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO COMPENSATIVO SAL N.1 BIS dell’intervento di cui alla documentazione contabile;
- la successiva determina n. 6/UT Reg. Generale n. 57 del 23/01/2023 di approvazione della Modifica Contrattuale n. 2 – PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA (perizia in corso d’opera), ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c);

CONSIDERATO CHE a seguito di gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori oltre che altri inadempimenti, il Comune di Goito con determinazione n. 50/UT Reg. Generale n. 229 del 27/03/2023 avente ad oggetto: *“Adeguamento sismico e miglioramento energetico del Plesso scolastico di via Dante Alighieri e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polifunzionale. CUP G28E18000130009 – CIG 8623459F79. Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’ATI appaltatrice, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Codice e degli artt. 18 e 51, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto”* ha risolto il contratto di appalto (Rep n. 5070, registrato a Castiglione delle Stiviere (MN), Serie 1T Numero: 40 del 05/08/2021) per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



TENUTO CONTO CHE, nel caso di risoluzione contrattuale, l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 51 del C.S.A., prevedono l'attivazione dell'interpello mediante lo scorrimento della graduatoria di gara, consentendo di procedere all'affidamento dei lavori non eseguiti alla concorrente che segue in graduatoria e alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

ATTESO CHE si è prontamente provveduto ad interpellare le imprese classificate in graduatoria;

VISTA la nota acquisita agli atti in data 28/07/2023 avente prot. n. 14749 con cui l'impresa GE.CO.S S.R.L. – P.IVA 03974710729 con sede in via Trani, km 2,500 a Andria (BT) – 76123 ha manifestato la propria disponibilità ad assumere i lavori a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale;

DATO ATTO CHE:

- è stato dato avvio alle operazioni di accertamento Stato di Consistenza dei Lavori e Verbale di Accertamento tecnico contabile con nota prot. n. 6434 del 28/03/2023, ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato prodotto l'Inventario dei Materiali – Report Fotografico prot. n. 7553 del 13/04/2023 e successivo in data 18/04/2023 prot. n. 7856;
- in data 28/07/2023 è pervenuta al Comune di Goito la Contabilità costituita da SAL n. 2 corrispondente al Finale nonché allo Stato di consistenza dei lavori;

VISTO :

- IL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO - corrispondente al SAL finale con l'ATI Bottoli – Imartini), a seguito risoluzione contrattuale, redatto il 24.07.2023 (data di completamento delle operazioni di Accertamento consistenza) dal Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Baruffi pervenuto agli atti al protocollo 14772 del 28.07.2023;
- il Collaudo Statico PARZIALE delle opere eseguite depositato in atti al prot. n. 17103 del 07/09/2023 redatto dal Collaudatore Statico in corso d'opera e finale incaricato, l'Ing. Lorenzo Auri;
- lo STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI - RELAZIONE SUL CONTO FINALE (art. 14 comma 1 lettera e del DM 49/2018) prot.20484 del 24/10/2023 ed allegati, dei lavori eseguiti dall'ATI BOTTOLI COSTRUZIONI srl – IMARTINI SRI ed inseguito alla Risoluzione Contrattuale ai sensi art.108;
- il Verbale di accertamento tecnico contabile – Collaudo parziale redatto dall'ing. Ferrari Gianluca e pervenuto in data 24.10.2023 prot. 20491 che accerta il procedimento tecnico-amministrativo sin qui condotto oltre al collaudo parziale delle opere eseguite sino alla Risoluzione contrattuale ed il credito negativo dell'appaltatore;

CONSIDERATA LA Delibera di Giunta comunale n.173 del24/10/2023

Richiamata la determina n. 635 del 26/10/2023 ad oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP G28E18000130009 CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 PROGETTO PNRR M4C1I3.3 Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - finanziato dall' Unione Europea Next Generation EU. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE ED ALLO STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI CON L'ATI BOTTOLI COSTRUZIONI -IMARTINI, INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIALI E DEGLI IMPIANTI, RELAZIONE STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI E FINALE, VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO -AMMINISTRATIVO -COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE ESEGUITE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE, dalla quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori realizzati pari ad € 662.866,55 così suddivisi:

a) € 636.080,83 per lavori
b) € 26.785,72 per sicurezza
<b>TOTALE € 662.866,55</b>

EVIDENZIATO pertanto CHE, attesa la risoluzione contrattuale, le lavorazioni sono state eseguite solo parzialmente e per il completamento dell'opera è necessario eseguire le opere mancanti;

PRECISATO CHE con delibera di G.C. n. 165 del 12/10/2023 è stato approvato l'atto denominato "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" (ns prot. n. 15171 del 03/08/2023, pervenuto dal Ministero dell'Istruzione e avente prot. n. m\_pi. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0103107.03-08-2023 - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione) sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto Attuatore, Comune di Goito – C.F. 81000670208, rappresentato da Pietro Chiaventi in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Goito, con sede legale in Goito;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di attivare le azioni necessarie per completare e rendere disponibile l'opera in tempo utile, anche in aderenza alle condizioni dettate dall'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI – Piani 2019 sottoscritto, vale a dire presentazione del Collaudo finale entro il 30/06/2026;

RICHIAMATA la determinazione n. 172/UT Reg. Generale n. 609 del 12/10/2023 con la quale è stato integrato l'affidamento di cui alla determina n. 4/UT Reg. Generale n. 20 del 31/01/2020 – CIG 80721282C1 a favore del RTP COPRAT Soc. Coop. – POOLMILANO S.R.L., per la redazione della documentazione tecnica rimodulata a seguito di risoluzione contrattuale e successiva attivazione dell'interpello, al fine di individuare le opere di completamento da realizzare quali differenza tra il



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



Progetto Esecutivo posto a base di gara e lo Stato di Consistenza Finale, anche allo scopo di correttamente indicare e quantificare le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori ai fini della procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ri-aggiudicazione a favore della Ditta che ha accettato;

ATTESO CHE in data 21/10/2023 prot. n. 20379 il RTP COPRAT Soc. Coop. – POOLMILANO S.R.L. ha presentato il Quadro Tecnico Economico con allegati elaborati tecnici progettuali attesi, individuando le opere realizzate e da realizzare, anche allo scopo di correttamente indicare le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori ai fini della procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICORDATO CHE l'approvazione del Progetto Esecutivo, avvenuta con D.G.C. n. 18 del 10/02/2021, è stata preceduta dall'acquisizione dei pareri necessari, nonché del Rapporto Finale di Verifica prot. n. 1106 del 21/01/2021 sul Progetto Esecutivo a cura della società LA MERCURIO S.R.L., appositamente incaricata, e redatto in contraddittorio con il gruppo di progettazione e successivo Rapporto Finale di Verifica con ADDENDUM prot. n. 2092 del 04/02/2021 (PEC prot. n. 2109 del 05/02/2021), seguito dall'atto di validazione del RUP datato 22/01/2021 prot. n. 1217 e successivo aggiornamento 05/02/2021 prot. n. 2153;

RITENUTO DI dover procedere all'affidamento del completamento dei lavori di "*Adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante Alighieri e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polivalente – CUP G28E18000130009 – CIG 8623459F79*" alla ditta GE.CO.S S.R.L. – P.IVA 03974710729 con sede in via Trani, km 2,500 ad Andria (BT) – 76123, alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

OSSERVATO CHE la ditta GE.CO.S S.R.L. – P.IVA 03974710729, in sede di gara, ha dichiarato di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati compreso il progetto posto a base di gara completo di tutti i suoi allegati (ALLEGATO 1);

VISTO ora il Quadro Tecnico Economico, con allegati elaborati tecnici progettuali, rimodulato ed aggiornato, con evidenziati i lavori eseguiti ed i lavori da eseguire, a seguito della risoluzione contrattuale con l'impresa Aggiudicataria, l'A.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. – IMARTINI S.R.L., imprescindibili per l'attivazione delle procedure per il nuovo affidamento dei lavori tramite l'istituto dell'interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito dai seguenti elaborati;

ATTESO che tale documentazione tecnica rimodulata a seguito di risoluzione contrattuale è necessaria, al fine di individuare le opere di completamento da realizzare quali differenza tra il Progetto Esecutivo posto a base di gara e lo Stato di Consistenza Finale, anche allo scopo di correttamente indicare e quantificare le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori ai fini della procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ri-aggiudicazione a favore della Ditta che ha accettato;



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



RITENUTO pertanto di dover approvare il Q.E. aggiornato dei lavori da eseguire, ed allegati elaborati tecnici progettuali, che computa un importo complessivo pari ad € 5.472.470,82, come specificato di seguito:

VOCI QTE PROG	VOCI MIUR			
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>	<b>LAVORI ESEGUITI</b>	<b>LAVORI DA ESEGUIRE</b>
		Lavori a corpo eseguiti	€ 636.080,83	
		Lavori palestra	€ 477.706,18	
		Lavori scuole	€ 158.374,64	
		Oneri della sicurezza su lavori eseguiti	€ 26.785,72	
<b>A0</b>		<b>TOTALE OPERE A CORPO ESEGUITE</b>	<b>€ 662.866,55</b>	<b>€ 662.866,55</b>
<b>A1</b>	<b>A.1</b>	<b>Lavori a Corpo</b>		<b>€ 2.090.964,02</b>
		Lavori a Corpo palestra		€ 664.508,81
		Lavori a corpo scuole		€ 1.426.455,21
<b>A2</b>	<b>A.2</b>	<b>Costi della Manodopera</b>		<b>€ 1.048.126,73</b>
		Costi della Manodopera palestra		€ 239.270,33
		Costi della Manodopera scuole		€ 808.856,40
<b>A1+A2</b>		<b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>3.139.090,75 €</b>
<b>A3</b>	<b>A.3</b>	<b>Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 130.777,32</b>
<b>A0+A1+A2+A3</b>		<b>TOTALE OPERE A CORPO</b>		<b>3.932.734,62 €</b>
		<b>TOTALE OPERE A CORPO DA ESGUIRE</b>		<b>3.269.868,07 €</b>
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
		IVA 10% SU LAVORI ESEGUITI	€ 48.620,50	€ 48.620,50
		IVA 22% SU LAVORI ESEGUITI	€ 38.865,32	€ 38.865,32
<b>B1</b>	<b>B.2.3</b>	<b>Imprevisti</b>		<b>€ 70.779,63</b>
<b>B2/1</b>	<b>B.6</b>	<b>IVA (10%)</b>		<b>€ 94.527,35</b>
<b>B2/2</b>	<b>B.6</b>	<b>IVA (22%)</b>		<b>€ 511.410,21</b>
<b>B3/1</b>	<b>B.2.7</b>	<b>Spese tecniche per incarichi esterni</b>		<b>€ 227.133,16</b>
<b>B3/2</b>	<b>B.2.7</b>	<b>Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza</b>		
<b>B4/1</b>	<b>B.7</b>	<b>CNPAIA su spese tecniche (4% di B3/1+B3/2)</b>		<b>€ 79.361,44</b>
<b>B4/2</b>	<b>B.7</b>	<b>Iva su spese tecniche (22% di B3/1+B3/2+B4/1)</b>		
<b>B5</b>		<b>Parere VVFF- rilievi - accertamenti - indagini - CPI, Ace</b>		
<b>B6</b>	<b>B.2.8</b>	<b>Incentivi ex art. 113, C.2, D.Lgs. 50/2016</b>		<b>€ 49.487,36</b>
<b>B7</b>	<b>B.3</b>	<b>Supporto al Rup / validazione progetto def/esec</b>		<b>€ 28.734,80</b>
<b>B8</b>	<b>B.1</b>	<b>Lavori in economia</b>		<b>€ 29.000,00</b>
<b>B9</b>		<b>Costi sicurezza COVID-19 ulteriori 180 gg</b>		
<b>B10</b>	<b>B.4</b>	<b>Commissioni aggiudicatrici</b>		<b>€ 4.545,12</b>
<b>B11</b>	<b>B.5</b>	<b>Pubblicità del bando</b>		<b>€ 7.900,00</b>
<b>B12</b>	<b>B.2.1</b>	<b>Indagini aggiuntive geologiche, sismiche, archeologica, ordigni</b>		<b>€ 22.438,01</b>
<b>B13</b>	<b>B.2.2</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		<b>€ 8.196,72</b>
<b>B14</b>	<b>B.8</b>	<b>Tassa autorità LL. PP.</b>		<b>€ 600,00</b>
<b>B15</b>	<b>B.9</b>	<b>Spese per rilascio visti e pareri</b>		<b>€ 500,00</b>
<b>B16</b>	<b>B.2.9</b>	<b>Collaudi/certificazioni e prove cassa ed iva compresa</b>		<b>€ 12.295,08</b>
<b>B.17.1</b>		<b>Ribasso d'asta Lavori e iva</b>		
<b>B.17.2</b>		<b>Ribasso d'asta progettazione, cassa ed iva</b>		
		<b>Totale ribassi d'asta</b>		
		<b>Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE QUOTA MIUR</b>		<b>€ 180.038,40</b>
		<b>Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE QUOTA ENTE ANCORA DISPONIBILI</b>		<b>€ 41.450,29</b>
		<b>TOTALE B</b>		<b>€ 1.234.394,70</b>
<b>COMP. 1</b>		<b>COMPENSAZIONE SAL N.1 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa</b>		<b>€ 83.852,81</b>



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



	<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 5.472.470,82</b>
<b>COMP. 2</b>	COMPENSAZIONE SAL N.2 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa (DA RICHIEDERE AL PORTALE ADEGUAMENTO PREZZI)	€ 83.433,55
	LAVORI GIA' ESEGUITI E RELATIVA IVA	

DI CONFERMARE che le somme necessarie per la realizzazione di tale progetto complessivo il cui quadro economico è pari ad € 5.472.470,00 e trova copertura finanziaria al capitolo 24357/7 cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003 "INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLE" del bilancio dell'esercizio in corso e secondo la seguente ripartizione:

- Con deliberazione di giunta comunale n. 86 del 18.05.2023 avente ad oggetto "quinta variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025. Sesta variazione al piano esecutivo di gestione 2023-2025. Esame e approvazione" è stato modificato il finanziamento dell'opera pubblica del nuovo plesso scolastico applicando avanzo di amministrazione parte libera per euro 936.500,34;
- € 751.860,85 sul "Conto Termico", previa procedura a prenotazione per la Scuola Primaria CT 00455926 accesso a Preventivo di cui alla Conferma di accoglimento della richiesta pervenuto al Protocollo dell'Ente n. 2269 del 08.02.2021 e finanziato con avanzo di amministrazione parte libera in attesa della erogazione dell'incentivo;
- € 184.639,59 sul "Conto Termico", attraverso la procedura a prenotazione per la Scuola Secondaria CT nuovo accesso a seguito di scadenza del precedente in corso ed in attesa di accoglimento, finanziato con avanzo di amministrazione parte libera in attesa della erogazione dell'incentivo;
- € 3.184.000,00 a valere su il Decreto n.175 del 10 marzo 2020 "Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento", selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'Accordo di Concessione finanziamento sottoscritto;
- € 1.279.499,56 a valere sul Comune di Goito mediante Avanzo di Amministrazione;
- € 72.470,82 sul Capitolo 24357/7 PF 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2023 somme aggiuntive messe a disposizione dal Comune di Goito mediante applicazione di avanzo di amministrazione per l'esecuzione della Variante in corso d'opera n.2;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto in considerazione della necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, all'avvio delle attività connesse all'intervento in oggetto;



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



CONFERMATO che il CUP dell'opera è G28E18000130009 ed il CIG 8623459F79 e che il RUP è il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici l'Arch. Alessandra Madella;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore
- le Linee Guida A.n.a.c. di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016
- il regolamento comunale di contabilità
- il regolamento comunale dei contratti
- lo Statuto Comunale

### DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico, rimodulato ed aggiornato, a seguito di risoluzione contrattuale con l'ATI aggiudicataria, presentato dal RTP COPRAT Soc. Coop. – POOLMILANO S.R.L., risulta di importo complessivo pari ad **€ 5.472.470,82**, ed individua l'importo delle opere da realizzare come specificato di seguito:

VOCI QTE PROG	VOCI MIUR		LAVORI ESEGUITI	LAVORI DA ESEGUIRE
A		<b>LAVORI</b>		
		Lavori a corpo eseguiti	€ 636.080,83	
		Lavori palestra	€ 477.706,18	
		Lavori scuole	€ 158.374,64	
		Oneri della sicurezza su lavori eseguiti	€ 26.785,72	
A0		<b>TOTALE OPERE A CORPO ESEGUITE</b>	<b>€ 662.866,55</b>	<b>€ 662.866,55</b>
A1	A.1	Lavori a Corpo		<b>€ 2.090.964,02</b>
		Lavori a Corpo palestra		€ 664.508,81
		Lavori a corpo scuole		€ 1.426.455,21
A2	A.2	Costi della Manodopera		<b>€ 1.048.126,73</b>
		Costi della Manodopera palestra		€ 239.270,33
		Costi della Manodopera scuole		€ 808.856,40
A1+A2		<b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>3.139.090,75 €</b>
A3	A.3	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 130.777,32
<b>A0+A1+A2+A3</b>		<b>TOTALE OPERE A CORPO</b>		<b>3.932.734,62 €</b>
		<b>TOTALE OPERE A CORPO DA ESGUIRE</b>		<b>3.269.868,07 €</b>
B	B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
		IVA 10% SU LAVORI ESEGUITI	€ 48.620,50	€ 48.620,50
		IVA 22% SU LAVORI ESEGUITI	€ 38.865,32	€ 38.865,32
B1	B.2.3	Imprevisti		€ 70.779,63
B2/1	B.6	IVA (10%)		€ 94.527,35



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



B2/2	B.6	IVA (22%)		€ 511.410,21
B3/1	B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni		€ 227.133,16
B3/2	B.2.7	Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza		
B4/1	B.7	CNPAIA su spese tecniche (4% di B3/1+B3/2)		€ 79.361,44
B4/2	B.7	Iva su spese tecniche (22% di B3/1+B3/2+B4/1)		
B5		Parere VVFF- rilievi - accatastamenti - indagini - CPI, Ace		
B6	B.2.8	Incentivi ex art. 113, C.2, D.Lgs. 50/2016		€ 49.487,36
B7	B.3	Supporto al Rup / validazione progetto def/esecc		€ 28.734,80
B8	B.1	Lavori in economia		€ 29.000,00
B9		Costi sicurezza COVID-19 ulteriori 180 gg		
B10	B.4	Commissioni aggiudicatrici		€ 4.545,12
B11	B.5	Pubblicità del bando		€ 7.900,00
B12	B.2.1	Indagini aggiuntive geologiche, sismiche, archeologica, ordigni		€ 22.438,01
B13	B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 8.196,72
B14	B.8	Tassa autorità LL. PP.		€ 600,00
B15	B.9	Spese per rilascio visti e pareri		€ 500,00
B16	B.2.9	Collaudi/certificazioni e prove cassa ed iva compresa		€ 12.295,08
B.17.1		<b>Ribasso d'asta Lavori e iva</b>		
B.17.2		<b>Ribasso d'asta progettazione, cassa ed iva</b>		
		<b>Totale ribassi d'asta</b>		
		<b>Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE QUOTA MIUR</b>		<b>€ 180.038,40</b>
		<b>Totale ribassi d'asta DA RESTITUIRE QUOTA ENTE ANCORA DISPONIBILI</b>		<b>€ 41.450,29</b>
		<b>TOTALE B</b>		<b>€ 1.234.394,70</b>
<b>COMP. 1</b>		COMPENSAZIONE SAL N.1 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa		€ 83.852,81
		<b>TOTALE A + B</b>		<b>€ 5.472.470,82</b>
<b>COMP. 2</b>		COMPENSAZIONE SAL N.2 BIS ai sensi DL.50/2022 art.26 iva compresa (DA RICHIEDERE AL PORTALE ADEGUAMENTO PREZZI)		€ 83.433,55
		<b>LAVORI GIA' ESEGUITI E RELATIVA IVA</b>		

DI DARE ATTO che dal suddetto QTE l'importo complessivo per i lavori di completamento e quindi di ri-aggiudicazione risulta di netti **€ 3.269.868,07 + iva;**

DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica rimodulata ed allegata, redatta a seguito di risoluzione contrattuale necessaria, al fine di individuare le opere di completamento da realizzare quali differenza tra il Progetto Esecutivo posto a base di gara e lo Stato di Consistenza Finale approvato con determina richiamata in premessa n. 635 del 26/10/2023, anche allo scopo di correttamente indicare e quantificare le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori ai fini della procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ri-aggiudicazione a favore della Ditta che ha accettato;

DI DARE ATTO, altresì, CHE il Comune beneficiario deve sottostare alle condizioni dettate dall'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI – Piani 2019 sottoscritto, vale a dire presentazione del Collaudo finale **entro il 30/06/2026**, pena la decadenza del contributo assegnato;

DARE ATTO CHE:

- è in corso il procedimento di recupero delle anticipazioni versate a favore di BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. mediante l'escussione fidejussione a garanzia dell'anticipazione Polizza n. 2337906 – COFACE assicurazioni, per € 499.876,19 al netto di IVA;



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



DI DISPORRE agli uffici l'affidamento del completamento dei lavori di "*Adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante Alighieri e sostituzione della palestra con realizzazione di nuova palestra polivalente – CUP G28E18000130009 – CIG 8623459F79*" alla ditta GE.CO.S S.R.L. – P.IVA 03974710729 con sede in via Trani, km 2,500 ad Andria (BT) – 76123, alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DI CONFERMARE che il CUP dell'opera è G28E18000130009 ed il CIG 8623459F79 e che il RUP è il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici l'Arch. Alessandra Madella;

DI CONFERMARE che le somme necessarie per la realizzazione di tale progetto complessivo il cui quadro economico è pari ad € 5.472.470,00 e trova copertura finanziaria al capitolo 24357/7 cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003 "INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLE" del bilancio dell'esercizio in corso e secondo la seguente ripartizione:

- Con deliberazione di giunta comunale n. 86 del 18.05.2023 avente ad oggetto "quinta variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025. Sesta variazione al piano esecutivo di gestione 2023-2025. Esame e approvazione" è stato modificato il finanziamento dell'opera pubblica del nuovo plesso scolastico applicando avanzo di amministrazione parte libera per euro 936.500,34;
- € 751.860,85 sul "Conto Termico", previa procedura a prenotazione per la Scuola Primaria CT 00455926 accesso a Preventivo di cui alla Conferma di accoglimento della richiesta pervenuto al Protocollo dell'Ente n. 2269 del 08.02.2021 e finanziato con avanzo di amministrazione parte libera in attesa della erogazione dell'incentivo;
- € 184.639,59 sul "Conto Termico", attraverso la procedura a prenotazione per la Scuola Secondaria CT nuovo accesso a seguito di scadenza del precedente in corso ed in attesa di accoglimento, finanziato con avanzo di amministrazione parte libera in attesa della erogazione dell'incentivo;
- € 3.184.000,00 a valere su il Decreto n.175 del 10 marzo 2020 "Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento", selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'Accordo di Concessione finanziamento sottoscritto;

DI DISPORRE l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di procedere all'espletamento delle formalità necessarie per l'affidamento dei lavori in oggetto;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul profilo istituzionale del Comune di Goito, nelle opportune sezioni, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

LA GIUNTA COMUNALE



# Città di Goito

## Provincia di Mantova



Visti i pareri espressi ai sensi dell'art 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;  
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. Di approvare la sopraestesa proposta di delibera
2. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 177 DEL 26-10-2023**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO  
***PAOLO BOCCOLA***

IL SEGRETARIO COMUNALE  
***Dott.ssa SABINA CANDELA***



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**  
**CITTA' DI GOITO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

*Nr. Progr. 181 Data: 20-10-2023*

---

**Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP G28E18000130009 - CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 - M4C1I3.3 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. RI-AGGIUDICAZIONE MEDIANTE INTERPELLO AI SENSI EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DA ESEGUIRE PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA**

---

---

**PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA Favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**Arch. Alessandra Madella**

---



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**  
**CITTA' DI GOITO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

*Nr. Progr. 181 Data: 20-10-2023*

---

**Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP G28E18000130009 - CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 - M4C1I3.3 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. RI-AGGIUDICAZIONE MEDIANTE INTERPELLO AI SENSI EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DA ESEGUIRE PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA**

---

---

**PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE **Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Monia Barbieri**

---



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**CITTA' DI GOITO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**  
**ORIGINALE**

*Nr. Progr. 177 Data: 26-10-2023*

---

**Progetto PNRR "ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) IN VIA DANTE ALIGHIERI A GOITO E SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP G28E18000130009 - CIG 8623459F79. DECRETO DI FINANZIAMENTO: DM 175 DEL 10/03/2020 PIANO SCUOLE 2019 - M4C1I3.3 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'Edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO-ECONOMICO DEI LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE INTERPELLO AI SENSI EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

---

Attesto che Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27-10-2023 e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Goito, Lì 27-10-2023

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa SABINA CANDELA